Praktické řízení projektů

Kód kurzu: MITPR

V prakticky zaměřeném kurzu projdeme nezbytné základy pro řízení projektů tradičním způsobem (Watterfall) tak, abyste projekt byli schopni systematicky vést a úspěšně dokončit ve firemním komerčním prostředí. Seznámíte se s jednotlivými fázemi životního cyklu projektu. V každé z nich si prakticky vyzkoušíte postupy, nástroje a posunete se v několika vybraných dovednostech projektového vedoucího. Po absolvování kurzu budete mít přehled a také zkušenost, jak si zajistit dobré zadání projektu, projekt naplánovat, řídit realizaci a dobře ukončit běžný středně velký projekt. V kurzu je kladen důraz na praktické sebezkušenostní učení. Je zde proto také vytvořen prostor pro diskusi a zodpovězení dotazů z vaší projektové praxe.

Pro koho je kurz určen

Komukoli se zájmem o řízení projektů v komerčním firemním prostředí. Je dále určen současným i budoucím projektovým vedoucím a členům projektového týmu. Dále těm, kteří chtějí pochopit prakticky, co vše je třeba, aby projekty v organizaci byly systematicky vedeny a mohly být úspěšné.

Co vás naučíme

Naučíme vás základní terminologii a systematicky řídit jednotlivé fáze životního cyklu projektu. Dále získáte vlastní vhledy a odpovědi na otázku, co bude potřebné a užitečné pro úspěšné zvládání projektu právě u vás.

Osnova kurzu

- Projekt a projektový jazyk
- Životní cyklus projektu
- Projekt/Program/Portfolio
- Projektová kancelář
- Tradiční vs. Agilní přístup k projektům
- Vhled - co mají společné a v čem je rozdíl
- Kdy je který vhodný použítlniciace projektu
- Koho se projekt týká a může týkat
- Vývoj týmu
- Projektové fáze - osvědčené nástroje a potřebné dovednosti
- Iniciace projektu
- Role v projektovém řízení – organizační struktura
- Stanovení přínosů a cíle
- Obchodní případ
- Zakládací listina projektu (dobré zadání)
- Plánování projektu
- Postupné vytváření plánu v různých úrovních detailu pro vaši praxi
- Časový harmonogram a kroky k jeho vytvoření
- Kvalita a milníky v projektu
- Finanční harmonogram a jeho tvorba
- Plánování zdrojů a řešení konfliktů
- Přehled rizik projektu
- Komunikační minimum v projektu
- Realizace projektu
- Sledování stavu projektu
- Styly vedení lidí
- Motivace lidí v projektu
- Změna v projektu

GOPAS Praha
Na Strži 2097/63
140 00 Praha 4 - Krč
Tel.: +420 226 201 390
info@gopas.cz

GOPAS Brno
Nové sady 996/25
602 00 Brno
Tel.: +420 530 513 590
info@gopas.cz

GOPAS Bratislava
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava, 821 02
Tel.: +421 902 903 132
info@gopas.sk

Copyright © 2026 GOPAS, a.s.,
All rights reserved

- Zakončení projektu
- Vyhodnocení
- Ohlédnutí
- Minimum pro dobré rozloučení
- Doporučení kam dál pro další inspiraci, literatura atp.

GOPAS Praha
Na Strži 2097/63
140 00 Praha 4 - Krč
Tel.: +420 226 201 390
info@gopas.cz

GOPAS Brno
Nové sady 996/25
602 00 Brno
Tel.: +420 530 513 590
info@gopas.cz

GOPAS Bratislava
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava, 821 02
Tel.: +421 902 903 132
info@gopas.sk

Copyright © 2026 GOPAS, a.s.,
All rights reserved